

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 287 Адмиралтейского района Санкт –
Петербурга
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.5, лит. А
Тел/факс. 786-34-98

**Дорожная карта реализации проекта
Адресной методической помощи (500+)
в ГБОУ средней школе № 287 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга**

Дата	Событие	Описание	Показатель для контроля включенности
15.02.2021- 19.02.2021	Составление Дорожной карты	Проведение инструктивно-методического совещания с участниками проекта	Дорожная карта
16.02.2021- 19.02.2021	Анкетирование участников образовательных отношений в ГБОУ СОШ 287	Проведение анкетирования	
Март 2021	Подготовка и размещение концептуальных документов ГБОУ 287	Программа развития Дорожная карта	Ссылки на документы
Март – апрель 2021	Анализ лучших практик, реализуемых в рамках всероссийской и региональной системы сопровождения школ с низкими образовательными результатами	Сайт АППО Сайт ФИОКО	Методические рекомендации по итогам анализа лучших практик
Апрель - декабрь 2021	Круглые столы для представителей ОО района по обмену опытом работы со школами с низкими образовательными результатами	Выявление лучших образовательных практик в районе в аспекте качества образовательных результатов	Закрепление наставников, подготовка методических рекомендации по актуальным проблемам
Апрель 2021	Экспертиза концептуальных документов ГБОУ СОШ 287 региональным куратором	Программа развития Дорожная карта	Аналитическая справка по итогам экспертизы
Май 2021	Проведение 1 этапа мониторинга	Документы контрольно – оценочных мероприятий,	Аналитическая справка по итогам мониторинга.

		подтверждающие позитивные изменения	Заключение куратора
Июнь 2021	Проведение 1 этапа мониторинга реализации Дорожной карты ГБОУ СОШ 287	Дорожная карта Календарные планы проведения мероприятий «Дорожной карты». Отчеты, управленческие решения по итогам проведенных мероприятий.	Аналитическая справка по итогам мониторинга реализации Дорожной карты с указанием доли исполненных мероприятий. Заключение куратора.
До 01.10. 2021	Проведение 2 этапа мониторинга реализации Дорожной карты ГБОУ СОШ 287	Дорожная карта Календарные планы проведения мероприятий «Дорожной карты». Отчеты, управленческие решения по итогам проведенных мероприятий.	Аналитическая справка по итогам мониторинга реализации Дорожной карты с указанием доли исполненных мероприятий. Заключение куратора.
До 20.12.2021	Проведение 3 этапа мониторинга реализации Дорожной карты ГБОУ СОШ 287	Дорожная карта Календарные планы проведения мероприятий «Дорожной карты». Отчеты, управленческие решения по итогам проведенных мероприятий.	Аналитическая справка по итогам мониторинга реализации Дорожной карты с указанием доли исполненных мероприятий. Заключение куратора.
20.12.2021	Подведение итогов проекта.	Обсуждение результатов реализации проекта в ГБОУ СОШ 287. Обсуждение содержания методического пособия «Оптимизация учебного процесса в школах района с низкими образовательными результатами (из опыта работы)»	Определение целей и задач для составления плана мероприятий (Дорожной карты) на 2022 год. Участие в проекте «Петербургское партнёрство: учимся вместе».

Директор школы

С.В.Котисова

Зам.директора по УВР

М.В.Шемякина